



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

Szkolenie „Zapytaj Kontrolera” dla beneficjentów Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Zmiany w projekcie, składanie wniosku o zmianę

Bielsko-Biała, 19.10.2018 r.

Podstawowe dokumenty

- Podręcznik Beneficjenta / zawsze aktualna wersja, rozdz. 4,
- Europejskie i krajowe przepisy prawa,

Zasady i obowiązki w wprowadzania zmian w projektach

- Zmiany w projekcie mają charakter incydentalny, wyjątkowy,
- Zmiany tylko uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu projektu lub zrealizowania projektu,
- Wszystkie zmiany w projekcie są składane zawsze za pośrednictwem systemu ISKP. Wnioski o zmianę złożone w innej formie niż w systemie ISKP nie będą administrowane,
- Za każdym razem należy złożyć wniosek o zmianę poprzez Moduł zmiany w projekcie w ISKP poprzez wybranie odpowiedniej zakładki,
- Do wniosku o zmianę należy załączyć **Kartę zmiany** (załącznik nr 26 PB) – oraz wszystkie niezbędne załączniki dotyczące zmiany np. nową propozycję zmian w załączniku Budżet szczegółowy projektu wraz z zał. nr 18 Tabela dla zmiany budżetu w projekcie,
- Kartę zmiany należy wgrać w formacie .doc/docx i cały wniosek o Zmianę w ISKP podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym statutowych organów,

□ Typy zmian:

ZMIANY NIEISTOTNE:

a) Zmiany do decyzji kontrolera:

- Zmiana rachunku bankowego,
- Zmiana przedstawicieli statutowych,
- Zmiana nazwy Partnera, formy prawnej, struktury jego własności,
- zmiana terminów realizacji działań kluczowych,
- Zmiany w planowanym przydzielaniu zamówień publicznych,
- Zmiany w pozycjach budżetu w ramach jednej linii budżetowej,
- Drobne zmiany w technologii.

☐ Typy zmian:

ZMIANY NIEISTOTNE:

a) Zmiany do decyzji WS:

- Przesunięcie środków między liniami budżetowymi poniżej 500 euro
- Przesunięcie środków między liniami budżetowymi powyżej 500 euro maksymalnie do wysokości 15 % pierwotnej wartości (na poziomie całego projektu),
- Przesunięcie środków pomiędzy budżetami poszczególnych partnerów do wysokości 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych ,
- Zmiana okresów monitorowania z wyjątkiem okresu końcowego,
- Roboty dodatkowe - tylko w przypadku przedłożenia protokołów koniczność, niewynikające z błędów w dokumentacji technicznej i dających się przewidzieć (prace dodatkowe = nieprzewidywalne i niezbędne do dokończenia inwestycji).

☐ Typy zmian:

ZMIANY ISTOTNE:

a) Zmiany zatwierdzane przez IZ:

- Wydłużenie okresu realizacji projektu,
- Przesunięcie środków między liniami budżetowymi powyżej 15 % pierwotnej wartości,
- Przesunięcie środków między budżetami poszczególnych Partnerów o ponad 5 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
- Zmiany działań projektu,
- Zmiana porozumienia o współpracy,
- Zmiana we wskaźnikach projektu.

□ Typy zmian:

ZMIANY ISTOTNE:

a) Zmiany zatwierdzane przez KM:

- zwiększenie wartości dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (na poziomie projektu), zwiększenie wartości dofinansowania wynosić może maks. 30% pierwotnie przyznanej kwoty podanej w Decyzji/Umowie,
- zmiany działań projektu, które wpłyną na cele projektu / przeznaczenie dofinansowania projektu,
- przesunięcie środków między budżetami poszczególnych Partnerów o ponad 20 000 EUR,
- zmiana lokalizacji projektu,
- zmiana roli Partnera zagranicznego w projekcie,
- inne poważne zmiany wpływające na cele projektu.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

WS sprawdza złożony wniosek o zmianę zarówno pod kątem kompletności dokumentów, jak i pod względem merytorycznym.

Jeżeli dokumenty nie są kompletne, ma prawo zwrócić się do Głównego Beneficjenta lub osoby upoważnionej do podpisywania wniosków o zmianę o ich uzupełnienie.

WS składa przez system MS2014+ do odpowiedniego Kontrolera wniosek o merytoryczne zaopiniowanie zmiany.

Następnie WS przekazuje zatwierdzoną lub niezatwierdzoną zmianę wraz ze wszystkimi odpowiednimi stanowiskami w formie elektronicznej.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Wspólny Sekreteriat